

Приложение № 1  
к приказу ГБПОУ «ЧИТ»  
от «01» июня 2023г. № 138/0-1

**План мероприятий  
внедрения проектного обучения в государственном бюджетном профессиональном  
образовательном учреждении «Чусовский индустриальный техникум»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>Назначение ответственных</b>			
Назначить ответственного за реализацию проектного обучения		Директор ГБПОУ «ЧИТ»	Приказ
Отправить контакты ответственного в адрес Центра развития содержания и технологий профессионального образования ФГБОУ ДПО «ИРПО»		Директор ГБПОУ «ЧИТ»	Письмо в адрес Центра развития содержания и технологий профессионального образования ФГБОУ ДПО «ИРПО»
<b>Работа с инициаторами проектов (работодатели и иные партнеры)</b>			
Провести консультацию с инициатором проекта на предмет темы проекта в рамках профессионального модуля	не позднее 28.04.23	Представитель инициатора, ответственный от ГБПОУ «ЧИТ», преподаватель профессионального модуля или междисциплинарного курса	Протокол
Заполнить Заявку на реализацию проекта и отправить в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО»	не позднее 15.05.23	Коновалова Е. А., заместитель директора	Заполненная Заявка на реализацию проекта
Назначить руководителя проекта от ГБПОУ «ЧИТ» и преподавателей проекта	не позднее 22.05.23	Директор ГБПОУ «ЧИТ»	Заполненная Заявка на реализацию проекта
<b>Работа с кадровыми ресурсами</b>			
Создать рабочую группу проекта в составе: руководитель проекта, куратор проекта, представитель инициатора проекта	не позднее 22.05.23	Директор ГБПОУ «ЧИТ»	Приказ
Направить членов рабочей группы от ГБПОУ «ЧИТ» на	02.06.2023	Рабочая группа	Приказ, письмо в адрес ФГБОУ ДПО

обучающие вебинары ФГБОУ ДПО «ИРПО» по внедрению проектного обучения			«ИРПО» с данными слушателей
<b>Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами</b>			
Принять Положение о проектном обучении	Не позднее 01.06.23	Директор	Положение о проектном обучении
<b>Реализация проекта</b>			
Набор обучающихся в команду проекта	не позднее 15.09.2023	Мочалова М. В.	Обновление приказа о рабочей группе проекта
Заполнение ежемесячного мониторинга о ходе реализации проекта		Директор ГБПОУ «ЧИТ»	Отчет о ходе реализации проекта
Презентация проекта	01.03.2024	Обучающиеся- участники команды проекта	Презентация проекта в формате pptx
Подготовка итогового отчета по результатам реализации проекта	01.06.2025	Директор ГБПОУ «ЧИТ»	Итоговый отчет по результатам реализации проекта
Подготовка отчета по результатам внедрения проектного обучения	01.06.2025	Коновалова Е. А.	Итоговый отчет по результатам внедрения проектного обучения
Получение отзыва инициатора проекта о результате реализации проекта	01.05.2025	Директор ГБПОУ «ЧИТ»	Отзыв инициатора о результате реализации проекта
Презентация результатов внедрения проектного обучения	01.06.2025	Глущенко Н. В.	Презентация результатов внедрения проектного обучения в формате pptx
Направление презентации обучающихся, итогового отчета по результатам реализации проекта, итогового отчета по результатам внедрения проектного обучения и презентации результатов внедрения проектного обучения, а также отзыва инициатора проекта в адрес Центра	01.12.2024	Глущенко Н. В.	Письмо с архивом отчетных документов в адрес Центра развития содержания и технологий профессионального образования ФГБОУ ДПО «ИРПО»

развития содержания и технологий профессионального образования ФГБОУ ДПО «ИРПО»			
<b>Работа с сайтом ГБПОУ «ЧИТ»</b>			
Создание раздела на сайте	<b>Не позднее</b> 01.11.2023	Заплатин А. А.	Раздел на сайте
Размещение информации о реализуемых проектах в соответствующем разделе	01.11.2023	Заплатин А. А.	Информация на сайте